
22.5.23 千歳運河賑わい創造分科会

■今後のスケジュール（案） 22.5.16時点

4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・みなとまちづくりを継続して推進し、進捗管理、プラン
　見直しの検討等、より実働に向いた組織として「みなと
　まちづくり推進委員会」を新たに設置する。
・具体的な取り組みをより詳細に検討、実行するための
　「分科会」を設置する。

・みなとまちづくりに向けた活動状況の情報発信（プラン
　公表、HP開設、SNS利用等）
・シンポジウム等の情報発信イベントの企画・実施
・各種賑わいづくりイベントの企画・実施（四日市港線の
　利用イベント等）

・活性化に係る戦略や拠点となる空間の活用方法の検討
・社会実験の企画・実施（市民の反応をリサーチする水面
　活用イベントや夜景クルーズ発着場所移転の為の詳細検
　討等）
・社会実験、各種イベント等の評価をもとに、当プロジェ
　クトを推進するため具体的な実施内容を検討する。

・活性化に係る戦略や公園空間の活用方法の検討
・案内板の更新、新設位置の整理、見直し
・みなとまちめぐりイベントの検討・実施
・社会実験、各種イベント等の評価をもとに、当プロジェ
　クトを推進するため具体的な実施内容を検討する。

・港湾関係者との協議の継続と、プロジェクトに対する関
　係企業の理解と協力を得るための対話の継続。

基本構想で掲げた3年間の取り組み内容
R3年度 R4年度

R5年度 R6年度 R8年度
4月 5月 6月 7月 8月

R7年度

①継続的な取組を推進する体制づくり

②みなとまちづくりに向けた機運醸成（社会実験など）

③千歳運河プロジェクトの推進のための検討

④みなとまちめぐりルート整備プロジェクト・公園再生プロジェクトの詳細検討

⑤第1埠頭及び周辺地区再生プロジェクトの推進のための検討

VI検討

体制づくり
プラン公表

千歳運河および納屋運河沿いの空間整備および空間利用の方向性の整理

継続した協議･対話の実施

案内板更新・新規設置

具体的な実施内容の検討野積み場及び千歳運河周辺における
空間利用ゾーニングの作成と課題の整理

具体的な実施内容の検討

みなとまちめぐりルートの検証

社会実験の準備・実施

千歳町４号物揚げ場護岸化改修工事（修正予定あり）

協議会

推進委員会

分科会/WS 18日 WS 分科会
1日 推進委員会

23日、25日
推進委員会分科会 協議会

3日 協議会

分科会
※第1埠頭以外

イベント開催に
向けた課題整理

来年度以降のイベント実施の際の空間利用パターンの作成
（納屋防災緑地、稲葉翁記念公園、納屋運河）

HP開設

体制の維持･継続

BAURA Meeting
11日

SUPテスト実施

アンケート結果
の集計・整理

イベント準備

イベント実施
SUP、キッチンカー等(予定)

学生によるイベント企画検討（全体ミーティング月１回程度実施）

継続更新・内容のアップデート

R8年度護岸化完了見込み
R9年度遊歩道整備完了見込み

社会実験の企画・実施方針
の作成

今年度のイベント時の空間利用の
配置イメージの作成 社会実験の準備・実施

社会実験の企画・実施方針
の作成

遊歩道整備（修正予定あり）

千歳町５号物揚げ場護岸化改修工事（修正予定あり）

定期的に実施

イベント実施
JR四日市港線イベント(予定)

四日市港
まつり

フィードバック検討

納屋防災緑地および南納屋公園の将来的な空間利用の方向性の整理

みなとまちめぐりルートの見直し

基本構想策定から3年経過
▼

夜景クルーズ発着所
移転可能性の検討

四日市港
まつり

四日市港
まつり

R5年度護岸化完了見込み R6年度遊歩道整備完了見込

1．今後のスケジュール

みなとまちづくり3年間(R6年度まで)の目標
・イベントの継続実施
・社会実験の実施（公園再生PJ）
・みなとまちづくりに関するVIの検討
・みなとまちめぐりルートの検証･見直し
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